

Приложение 4  
к приказу от 10.02.2023 № 04/1-од  
«Об утверждении  
Дорожной карты мероприятий по изучению  
федеральной образовательной  
программы дошкольного образования (ФОП  
ДО), федеральной адаптированной  
образовательной программы  
дошкольного образования для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  
(ФАОП ДО) внедрению и переходу на  
ФОП ДО в МКДОУ №34 г. Никольское,  
реализующих программы дошкольного  
образования»

**План – график мероприятий  
по обеспечению подготовки к внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО.**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОПДО, ФАОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО, ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	Обсуждение с педагогами
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО, ФАОП ДО.	согласно Приложения к плану- графику		
Выбор методического материала для формируемой части ООПДО	апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Апрель - Май	Воспитатели, специалисты	Список
Обновления и дополнения фонда методических материалов и средств	Март–август	Заведующий Савченко А.В.	Приобретение материалов

обучения и воспитания			
Информирование педагогов о ФОП ДО , в т.ч. проведение консультаций(индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОПДО и ФАОП ДО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану		РППС соответствует Ф ОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	Апрель, август	Заведующий Савченко А.В.	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Разработку части ООПДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март–июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООПДО по ФОПДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООПДО
Разработка проектов АООП по ФАОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проекты АООП, АООП
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООПДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООПДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий Савченко А.В.	Утвержденная ООПДО
Рассмотрение проектов	Первая	Руководитель	Протокол

АОП, АООП на педсовете	половина августа	рабочей группы	
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Руководитель	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООПДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август–сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март–август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Руководитель	Утвержденные ЛНА